

Harmonogram programu pilotażowego „Ogarniam Ekran - CYBERBEZPIECZEŃSTWO”

Marzec–kwiecień 2026: rekrutacja szkół

- **16.03.2026** – start rekrutacji szkół do programu pilotażowego
- **08.04.2026** – zakończenie rekrutacji i wybór szkół zakwalifikowanych do udziału

Kwiecień 2026: przygotowanie szkół do udziału

- **20.04.2026** – potwierdzenie udziału przez szkoły i wyznaczenie szkolnego koordynatora programu
- **21.04.2026** – uruchomienie dostępu do panelu administracyjnego dla szkolnych koordynatorów i przekazanie materiałów startowych
- **22.04.2026, godz. 19:00; 23.04.2026, godz. 19:00; 24.04.2026, godz. 19:00** – webinary onboardingowe dla szkół
Program webinaru zostanie przekazany razem z materiałami startowymi. Nagranie webinaru będzie dostępne także na kanałach fundacyjnych.
- **27.04.2026** – wygenerowanie kodów dostępowych i przekazanie ich szkołom do rozdania uczniom

27.04.2026: start programu dla uczniów

- **27.04.2026** – oficjalny start programu dla uczniów
- od tego dnia uczniowie rozpoczynają realizację modułu „Cyberbezpieczeństwo”

27.04.2026–19.06.2026: realizacja modułu

- **27.04.2026–19.06.2026** – realizacja modułu edukacyjnego przez uczniów
- program może być realizowany w formule dostosowanej do decyzji szkoły: podczas lekcji, jako praca własna ucznia lub w modelu mieszanym

Do 19.06.2026: test końcowy i certyfikacja

- **najpóźniej do 19.06.2026** – zakończenie realizacji modułu
- **najpóźniej do 19.06.2026** – przystąpienie uczniów do testu końcowego
- po uzyskaniu wymaganego wyniku uczniowie otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje

Kwiecień–czerwiec 2026: ewaluacja pilotażu

- **kwiecień–czerwiec 2026** – realizacja działań ewaluacyjnych towarzyszących pilotażowi
- ewaluacja obejmuje:
 - ankiety wśród uczniów przed udziałem w programie i po zakończeniu pracy z modułem,
 - analizę danych z aplikacji,
 - wywiady z nauczycielami, szkolnymi koordynatorami oraz wybranymi uczniami

Lipiec 2026: podsumowanie pilotażu

- **do 14.07.2026** – opracowanie raportu końcowego z pilotażu wraz z wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi dalszego rozwoju programu